

Vấn đề

#	Dự án	Kiểu vấn đề	Trạng thái	Mức ưu tiên	Chủ đề	Phân công cho	Cập nhật
92	XDM TBA 400KVA - 37 CHE LAN VIEN - TAY THANH	Bug	New	Normal	1. Hồ sơ pháp lý		07-10-2025 08:19
91	XDM TBA 630KVA XE ĐIỆN HỒNG PHÚC QUẬN 12	Bug	New	Normal	1. Hồ sơ pháp lý		06-10-2025 12:31
90	XDM TBA 560KVA - TN PHAN THI ANH DAI	Bug	New	Normal	1. Hồ sơ pháp lý		06-10-2025 12:25
89	XDM TBA 250KVA - LE TRUNG THIEN (NGUYEN XIEN Q9)	Bug	New	Normal	1. Hồ sơ pháp lý	Xuan Tien Bui	07-10-2025 03:42
88	XDM TBA 1250kVA - Cty LOGOS LONG HẬU	Bug	New	Normal	1. Hồ sơ pháp lý 2	Xuan Tien Bui	07-07-2025 10:38
87	XDM TBA 1250kVA - Cty LOGOS LONG HẬU	Bug	New	Normal	1. Hồ sơ pháp lý	Xuan Tien Bui	07-07-2025 10:35
85	DI DỜI TBA CHIẾU SÁNG ĐÔNG TÂY 13 - DỰ ÁN ĐIỂN PHƯỚC THÀNH	Feature	New	Normal	3. Hồ Sơ thi công	Xuan Tien Bui	17-06-2025 03:54
82	Chung Cư UrBan - Quốc Lộ 13	Bug	New	Normal	HS pháp lý GĐ2	Xuan Tien Bui	27-05-2025 06:15
81	XDM TBA 400KVA - ANH VIỆT Q12	Support	New	Normal	1. Hồ sơ pháp lý	Xuan Tien Bui	27-05-2025 03:18
80	DI DỜI TBA CHIẾU SÁNG ĐÔNG TÂY 13 - DỰ ÁN ĐIỂN PHƯỚC THÀNH	Feature	New	Normal	2. Thỏa thuận đấu nối & lập thiết kế	Xuan Tien Bui	16-06-2025 02:40
79	DI DỜI TBA CHIẾU SÁNG ĐÔNG TÂY 13 - DỰ ÁN ĐIỂN PHƯỚC THÀNH	Bug	New	Normal	1. Hồ sơ pháp lý	Xuan Tien Bui	09-06-2025 02:31
69	Bảo trí TBA 3*100KVA CTY Nguyên Bình	Bug	New	Normal	1. Hồ sơ pháp lý		13-01-2025 06:53
68	Lắp MCCB 1000A - Phòng phát sóng Đài VOV - 118 Man Thiện TP Thủ Đức	Bug	New	Normal	1. Hồ sơ pháp lý		25-12-2024 02:43
67	Lắp máy biến áp 1600KVA Cty SHUNDAO - Cần Đước Long An	Bug	New	Normal	1. Hồ sơ pháp lý	Xuan Tien Bui	13-12-2024 07:38
66	Lắp mới nguồn hạ thế Cty Hung Thịnh - Phú Hữu Tp Thủ Đức	Bug	New	Normal	4.QT		09-12-2024 03:21
61	Bảo trì TBA 3x25kVA - Cơ Sở Minh Nhân	Bug	New	Normal	1. Hồ sơ pháp lý	Xuan Tien Bui	04-12-2024 02:14
60	Chung Cư UrBan - Quốc Lộ 13	Bug	New	Normal	Công văn khai thác và lắp điện kế Dự án		04-12-2024 04:18
59	Chung Cư UrBan - Quốc Lộ 13	Bug	New	Normal	BIEN BAN NTHU DONG DIEN GD1 - TRUNG THE VA CAC TBT		25-11-2024 04:10
58	Lắp mới nguồn hạ thế Cty Hung Thịnh - Phú Hữu Tp Thủ Đức	Bug	New	Normal	3. VẬT TƯ - THI CÔNG	quang tien vo	13-11-2024 04:09
57	Lắp mới nguồn hạ thế Cty Hung Thịnh - Phú Hữu Tp Thủ Đức	Feature	New	Normal	2. HỒ SƠ PHÁP LÝ	Xuan Tien Bui	13-11-2024 06:41
56	Lắp mới nguồn hạ thế Cty Hung Thịnh - Phú Hữu Tp Thủ Đức	Bug	New	Normal	1. HỢP ĐỒNG - THANH TOÁN	Redmine Admin	13-11-2024 06:23
55	XDM TBA 750kVA - Cty Logistics Hung Thịnh	Bug	New	Normal	Hồ sơ chất lượng		29-10-2024 04:06
54	Bảo trì Nam Việt	Bug	New	Normal	1. Hồ sơ pháp lý		16-09-2024 05:05
50	Bảo trì Tiến Minh	Bug	New	Normal	1. Hồ sơ pháp lý	Redmine Admin	16-09-2024 03:19
49	Bảo trì cty Thực Phẩm Quang Minh - Khu CN Cát Lái	Bug	New	Normal	Hợp đồng & Ủy Quyền		07-08-2024 23:39
48	Di dời trụ Cty PS	Bug	New	Normal	HS pháp lý		01-07-2024 23:30

#	Dự án	Kiểu vấn đề	Trạng thái	Mức ưu tiên	Chủ đề	Phân công cho	Cập nhật
47	Bảo trì Cty Phương Đông - Bình Chánh	Bug	New	Normal	HS pháp lý		01-07-2024 23:28
46	Bảo trì Cty Liên Phát - Bình Chánh	Bug	New	Normal	hs quyết toán		28-06-2024 06:22
45	Bảo trì Cty Liên Phát - Bình Chánh	Bug	New	Normal	HS Quyết Toán		28-06-2024 04:56
44	Bảo trì Cty Liên Phát - Bình Chánh	Bug	New	Normal	HS pháp lý		28-06-2024 04:55
43	Lắp nguồn điện 200A - Công ty 31 Thăng Long	Bug	New	Normal	HS Quyết Toán		28-06-2024 04:51
42	XDM TBA 320kVA - Cty 31 Thăng Long	Bug	New	Normal	HS Quyết Toán		28-06-2024 04:50
41	XDM TBA 320kVA - Cty 31 Thăng Long	Bug	New	Normal	BBNT KỸ THUẬT		28-06-2024 04:31
39	Bảo trì TBA 750kVA - Tầng Nhơn Phú A / Trường Marketing	Bug	New	Normal	Đăng ký cát điện thi công & thí nghiệm		14-05-2024 07:50
38	Lắp mới Đo Đếm T1A & T1B - KCN Long Hậu 3	Bug	New	Normal	1. Hồ sơ pháp lý	Redmine Admin	13-05-2024 01:44
36	chiếu sáng Cầu Rạch Chiếc 2	Bug	New	Normal	Đăng ký cát điện thi công & thí nghiệm		24-04-2024 06:05
35	Lắp nguồn điện 200A - Công ty 31 Thăng Long	Bug	New	Normal	3. Lắp điện kế 100A thứ 2		11-04-2024 02:32
34	XDM TBA 3.200kVA - Cty Cổ Phần Giấy Linh Xuân	Bug	New	Normal	6 Nghiệm thu		11-04-2024 02:31
33	XDM TBA 400kVA - Khu CN Phú An Thạnh Long An	Bug	New	Normal	1. Đo ghi gián tiếp 800/5A	Redmine Admin	11-04-2024 02:30
32	XDM TBA 560kVA - Eaton Quận 2	Bug	New	Normal	6. Nghiệm thu	Redmine Admin	11-04-2024 02:28
31	Chung Cư UrBan - Quốc Lộ 13	Bug	New	Normal	Hồ sơ chất lượng	Diep Bao Nguyen	13-11-2024 03:33
30	XDM TBA 3.200kVA - Cty Cổ Phần Giấy Linh Xuân	Bug	New	Normal	4. Hồ sơ thanh toán		02-04-2024 04:28
29	XDM TBA 3.200kVA - Cty Cổ Phần Giấy Linh Xuân	Bug	New	Normal	3. Vật tư		02-04-2024 04:28
28	XDM TBA 3.200kVA - Cty Cổ Phần Giấy Linh Xuân	Bug	New	Normal	2. Thi công	quang tien vo	02-04-2024 04:37
27	XDM TBA 3.200kVA - Cty Cổ Phần Giấy Linh Xuân	Bug	New	Normal	Đăng ký cát điện thi công & thí nghiệm		02-04-2024 04:28
26	XDM TBA 3.200kVA - Cty Cổ Phần Giấy Linh Xuân	Bug	New	Normal	1. Hồ sơ chất lượng		02-04-2024 04:32
25	XDM TBA 560kVA - Eaton Quận 2	Bug	New	Normal	Đăng ký cát điện thi công & thí nghiệm		02-04-2024 03:48
23	XDM TBA 560kVA - Eaton Quận 2	Bug	New	Normal	4. Hồ sơ thanh toán		02-04-2024 03:36
22	XDM TBA 560kVA - Eaton Quận 2	Bug	New	Normal	3. Vật tư		02-04-2024 03:42
21	Lắp nguồn điện 200A - Công ty 31 Thăng Long	Bug	New	Normal	1. Hồ sơ thanh toán	Redmine Admin	11-03-2024 01:11
11	XDM TBA 560kVA - Eaton Quận 2	Bug	New	Normal	2. Thi công	quang tien vo	02-04-2024 03:40
10	XDM TBA 560kVA - Eaton Quận 2	Bug	New	Normal	1. Hồ sơ chất lượng		02-04-2024 05:03

#	Dự án	Kiểu vấn đề	Trạng thái	Mức ưu tiên	Chủ đề	Phân công cho	Cập nhật
9	Lắp nguồn điện 200A - Công ty 31 Thăng Long	Bug	New	Normal	Trình Chủ Đầu Tư ký hồ sơ mua điện	quang tien vo	25-03-2024 02:18
8	Cảng Sotrans - Cải tạo lưới hạ thế	Bug	New	Normal	Ho so thanh toan	Redmine Admin	01-03-2024 08:55
5	Cảng Sotrans - Cải tạo lưới hạ thế	Bug	New	Normal	Nhận mặt bằng & soạn vật tư		29-02-2024 09:25